
VORSTUDIE

Benutzerdokumentation für Raspberry Pi Projekt



21.09.2021	Modul 306			
Calisto Marcello	TBZ			
Kate Falco	Marco Neuschwander			

Inhaltsverzeichnis

Management Summary	2
Ausgangslage	2
Ziel der Vorstudie	2
Einleitung	2
Projektorganisation	2
Terminplan	4
Projektauftrag	5
Zielfindung	6
Ziel-Definition	
Präferenzmatrix	6
SWOT-Analyse	
Umsetzungsprojekt	8

Management Summary

Ausgangslage

Momentan ist die TBZ noch in besitzt von veralteten Projekt Dokumentation, die, die Raspberry Pi Projekte betrifft. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht zumindest eines dieser Dokumentationen zu erneuern und auf den neusten Stand zu bringen. Nicht nur die folgenden Lernenden werden profitieren können, sondern auch wir werden einen Lernerfolg erfahren können.

Den mit diesem Projekt bietet sich die optimale Chance, sich in das Thema Git-Hub zu vertiefen, da die Dokumentation darauf entstehen wird.

Ziel der Vorstudie

Ziel dieser Vorstudie ist es eine geeignete Strategie, für den praktischen Teil, zu entwickeln. Damit die Realisierung zu einen Erfolg werden kann.

Einleitung

Diese Vorstudie, wurde im Zusammenhang mit dem Informatik Modul 306 der TBZ erstellt. Ziel dieser Arbeit ist es ein Raspberry Pi Projekt erfolgreich durchzuführen und dieses in einem GIT-Repository zu Dokumentieren. Detaillierte Zielausführungen können sie unter «Projektauftrag» auffinden. Detailliert kann man sagen, dass nicht nur wir von diesem Projekt profitieren sollten sondern auch die Schüler nach uns, damit diese in Genuss von aktuelleren Dokumentationen kommen können.

Projektorganisation

Projektverantwortung	Marco Neuschwander, Kate Falco
Projektmitarbeiter	Marco Neuschwander, Kate Falco
Indirekt Betroffene	Schüler des 2. Lehrjahres

Terminplan

Zeitplan - Projekt Raspberry-PI

Projekttitel Respberry-Pi Router

Projektstart 07.09.2021 09.11.2021

Gesamtstunden geplant

Projektende Projektleiter Falco Nouschwander

	l cour		:									
	SOLL- Aufwand	Termine Meilensteine	Tage									
	in Lektionen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Projektstart	3.75											
Repository Vorbereiten	1											
Projektantrag	1											
Vorstudie Vorlage erstellen	0.5											
Besprechung Projektantrag mit Lehrperson	0.25											
Vorlage Formatieren	1											
Meilenstein Abschluss Vorstudie & Planung		21.09.2021										
Evaluation	7											
Realisieren Test Projekt	2.5											
Test Projekt Dokumentation	1.5											
Meilenstein Abschluss Test-Projekt		06.10.2021										
Realisieren Haupt Projekt	2											
Dokumentation Start	1											
Meilenstein Abschluss Haupt Projekt		02.11.2021			<u>.</u>							
Ende	1											
Systemtest	0.5											
Fertige Dokumentation	0.5											
			-									
Meilenstein Abschluss Überprüfung		02.11.2021	-									
Projection Abactiliass oberpruring		02.11.2021			İ	i						
												-
Projektende												

11.75

Datum

Version

Abteilung

21.09.2021

Systemtechnik

1.00

Projektauftrag

Projektantrag	Projekt-Nr.: ST19a Datum: 07.09.2021							
Bezeichnung des Projektes/Phase "WS-Auftrag (Router) für Modul 306"								
Projekt -Organisation								
Entscheider	Projektleiter		rojekt-Mitarbeiter					
Calisto (CEO)	Falco, Neuschwa	ander /	Alle Lernende					
Falco, Neuschwander (CIO)	(CIO)							
Betroffene Organisationseinheiten (Gestaltun	gsbereich)	,	II. in a late from Tick in					
Hauptbetroffene Einheit			Weitere betroffene Einheiten Lehrer					
Lernende des 2. Jahres Termine		,	Leiner					
Start-Termin	Endtermin Vorstudie	5	pätester Einführungstermin					
07.09.2021	09.11.2021		21.09.2021					
Budget		Τ.						
Phase: Phase 1: Projektplanung 3-L	ektionen		Gesamtbudget: 18 Lektionen					
,	ektionen	1.	To Lexitonen					
	Lektionen							
Information	Lentionen							
Empfänger	Termin/Ereignis	1 -	form					
Calisto (CEO)	07.09.2021	1	Abgabe auf Bscw					
Falco, Neuschwander (CIO)								
1. Grundlage des Auftrags 2. Ziele / Anforderungen 3. Aufgaben								
Grundlagen des Auftrags An der TBZ existieren schon viele verschiedene Versionen von Raspberry-Pi Projekt Dokumentationen, dabei musste ich das Internet nicht mal erwähnen. Jetzt ist die Zeit gekommen diese zu erneuern und auf den neusten Stand der Dinge zu bringen, da sich die Technik auch weiterentwickelt. Ziel Das Projekt hat zum Ziel, das die nächste Generation von lernenden über aktuelle und richtige Dokumentationen verfügen, um so einen grösseren und schnelleren Lernerfolg zu erzielen. Dokumentation mit Git erfolgreich abschliessen. Aufgaben Eine Vorstudie erstellen, ein vorgegebenes Projekt durchführen, Benutzerdokumentationen mit Git- Repository erstellen, eigene Projekt Idee durchführen								
Auftraggeber		Erledigt						
Datum Unterschrift		Datum	Unterschrift					

Zielfindung

Definierte Ziele:


- Lernerfolg bei uns und den folgenden Lernenden.
- Eine aktuelle und verständliche Dokumentation erstellt.
- Projektmanagement Strategien anwenden können.
- Mit Git-hub arbeiten
- Das Projekt mit einer vollständigen Abgabe beenden
- Das Raspberry Pi erfolgreich aufsetzten

Präferenzmatrix

Gewicht	Rang	Anzahl		Qualitätsziele	
13.3%	3	2	a	Lernerfolg	
					a
0.0%	6	0	b	aktuelle und verständliche Dokumentation	a
				Persönliche Ziele	c × c
40.0%	1	6	С	Projektmanagment anwenden können	× c × c ×
				Praktische Ziele	$d \times c \times c >$
6.7%	4	1	d	mit Git Hub vertraut machen	e e
					e e
33.3%	2	5	e	Vollständige Abgabe	e
			·		f
6.7%	4	1	f	Raspberry Pi erfolgreich aufsetzten	

Uns ist es sehr wichtig die gelernte Theorie anwenden zu können und einen Vergleich zu bekommen, wie viel besser ein Projekt dank des Projektmanagement strukturiert und durchgeführt werden kann. Ebenso ist es uns wichtig eine gute und vollständige Arbeit abliefern zu können, wodurch wir auch einen Lernerfolg erzielen werden. Denn wir hoffentlich dann auch an die nächsten Lernenden weitergeben können.

SWOT-Analyse



Umsetzungsprojekt

Von den vorherigen Entscheidungen wird, folgende Strategie verfolgt:

Zuerst werden wir mit einer Dokumentation Vorlage beginnen, weil uns eine vollständige Abgabe sehr wichtig ist und wir es uns für den nächsten Schritt einfacher machen wollen. Danach werden wir uns für eine unseren Raspberry Pi's Entscheiden und weitere Hardware vorbereiten. Wenn dann alles Startklar ist, werden wir Anfangen unser Projekt durchzuführen.

Sehr wichtig ist uns dabei uns an unseren Zeitplan zu halten, da einer unseren Schwächen ist die Zeiteinteilung, die wollen wir so gut wie möglich beibehalten.

Während des praktischen Teils des Projekts werden Fotos abgespeichert, um diese in unsere Dokumentation anzuhängen.

Schlussendlich wird es noch ein Systemtest geben und dieser wird auch ausgewertet, ebenso werden wir unsere Dokumentation überprüfen.